

Số: /TB-UBND

Nam Gia Nghĩa, ngày 29 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Đình Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Gia Nghĩa về việc tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án: Đường từ ngã tư đường tránh đi khu di tích lịch sử Quốc gia địa điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)

Ngày 29/7/2026, Ủy ban nhân dân phường Nam Gia Nghĩa tổ chức cuộc họp để tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án: Đường từ ngã tư đường tránh đi khu di tích lịch sử Quốc gia địa điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) tại tổ dân phố Bu Kol. Chủ trì: Đồng chí Trần Đình Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Gia Nghĩa; Tham dự cuộc họp gồm: Lãnh đạo phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND phường; Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Gia Nghĩa; Đại diện đơn vị thi công (ông Hồ Đình Luân, giám đốc công ty TNHH Phú Sơn); Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Bu Kol.

Căn cứ vào kết quả vận động ngày 27/7/2026, sau khi nghe các đơn vị có liên quan báo cáo; Đồng chí Trần Đình Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Gia Nghĩa kết luận như sau:

1. Đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Gia Nghĩa (chủ đầu tư):

- Hỗ trợ di dời tài sản, vật kiến trúc của 06 hộ gia đình đã đồng ý bàn giao mặt bằng tại buổi vận động ngày 27/7/2026 gồm: Lý Thị Gái, Phan Văn Nhụ, H'Joen, H' Ven, Nguyễn Văn Cẩm, Trần Văn Phú, Phan Văn Đẹp và dựng lại hàng rào cho hộ ông Nguyễn Tuỳ. Chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thi công các vị trí người dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng, hoàn thành **trước ngày 01/8/2026**.

- Tiếp tục rà soát toàn bộ các vị trí người dân chưa đồng thuận còn lại gửi về UBND phường để tiếp tục phối hợp vận động, tuyên truyền; hoàn thành **trước ngày 10/8/2026**.

2. Đối với Đơn vị thi công (Công ty TNHH Phú Sơn):

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường ghi nhận sự đồng cảm, cùng chia sẻ khó khăn cũng như cam kết thực hiện thi công toàn bộ mặt bằng do chủ đầu tư bàn giao của ông Hồ Đình Luân, Giám đốc Công ty TNHH Phú Sơn.

- Đề nghị tập kết đầy đủ máy móc trang bị và triển khai thi công ngay sau khi chủ đầu tư bàn giao mặt bằng; hỗ trợ nhân công giúp các hộ gia đình di dời tài sản ra ngoài khu vực thi công.

3. Giao phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị:

- Phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Gia Nghĩa (chủ đầu tư) bàn giao các hạng mục đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tham mưu các nội dung có liên quan đến việc vận động các hộ gia đình còn lại đồng thuận với việc triển khai dự án.

4. Giao Chi bộ, Ban cán sự tổ dân phố Bu Kol:

- Tích cực tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để triển khai xây dựng dự án hoàn thiện để đảm bảo giao thông thông suốt, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

- Tiếp tục nắm bắt tình hình và phản ánh kịp thời đến cấp ủy, UBND phường các ý kiến và nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trong khu vực triển khai dự án.

5. Giao Văn phòng HĐND và UBND phường:

Đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung kết luận nêu trên đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Tổng hợp tình hình triển khai dự án và tham mưu giải quyết các ý kiến của các hộ gia đình liên quan đến việc hiến đất, bàn giao mặt bằng.

Trên đây là Kết luận của Kết luận của đồng chí Trần Đình Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Gia Nghĩa về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ đối với dự án nêu trên, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Đảng ủy phường (b/c);
- TT. HĐND phường (b/c);
- Đảng bộ UBND phường (b/c);
- UBMTTQ VN phường (p/h);
- CT, các PCT UBND phường;
- Phòng KTHT&ĐT phường;
- Văn phòng HĐND và UBND phường;
- Ban QLDA&TXD khu vực Gia Nghĩa;
- Chi bộ, BCS TDP Bu Kol;
- Lưu: VT, VP.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phạm Xuân Bính